



---

RINGERIKE  
KOMMUNE

Ny Hoved brannstasjon for Ringerike brann og redning

---

Kommunalsjef Hilde Brørby Fivelsdal



- Ringerike og Hole kommune trenger en ny hovedbrannstasjon for å dekke begge kommuners behov.
- Nåværende stasjon har begrensede muligheter i forhold til dagens situasjon og fremtidig virksomhet
- Det er avvik i forhold til innsatstid til objekter i Hole kommune
- Dagens stasjon må oppgraderes i forhold til HMS krav
- Plassmangel

# Utarbeidet en mulighetsstudie



Det er utarbeidet en mulighetsstudie for mulige plasseringer av ny hovedbrannstasjon. I prosessen er det sett på totalt 7 ulike plasseringer. 4 av de ble raskt lukket vekk mens tre ble med videre i prosessen.



Alternativer som ikke ble med videre

Alternativer som er vurdert i  
mulighetstudien





Anbefalte plassering på Hvervenmoen syd og alt.3 i mulighetsstudien. Dette ble også politisk behandlet og man har besluttet å gå videre med alt.3



# Politisk vedtak- ny hoved brannstasjon

---



Vedtak i kommunestyret den 23.06.22 sak 81/22

1. Rådmannen starter opp en reguleringsprosess med sikte på å etablere en ny hovedbrannstasjon på bnr/gnr 43/1, alternativ nr. 3 Hvervenmoen syd i mulighetsstudien.
2. Ringerike kommune inngår en intensjonsavtale med grunneier om kjøp av nødvendig areal til tomt for brannstasjon og veiareal. Gnr/bvnr 43/1 (intensjonsavtale)
3. Det skal føres dialog med øvrige grunneiere på Hvervenmoen for å se på trafikkkløsningsalternativer som er optimale for hele området som en del av Planarbeidet.
4. En rammeavsetning til ny brannstasjon i sør innarbeides i handlingsprogrammet 2023-2026
5. Dialog videreføres med Jevnaker kommune og aktørene på Eggemoen ang. ny brannstasjon på Eggemoen.







- Noe forsinket – hadde håpet på å være lenger
- Plankonsulent og ekstern prosjektleder er engasjert



- Oppstart regulering sommer 2023
- Internt oppstartsmøte gjennomført.
- Møter og samtaler med SVV om trafikk løsninger.
- SVV er klar på at det er kun blålysutkjøring og kryssing med landbruksmaskiner som tillates men med to adskilte løsninger
- Kan gå for løsning med å benytte eksisterende veier på Hvervenmoen til/fra brannstasjonen slik at man kan unngå å bygge vei over til Monserudveien

# Underveis - vurderinger Hvervenkastet







- Oppstart regulering sommer 2023 og frem til september 2024 med sikte på godkjent regulering innen desember 2024.
- Arealeffektivisering og detaljering av bygg høst / vinter 2023/2024 og prosjektering frem mot januar 2025
- Gjennomføring januar 2025 og 2026

Takk for oppmerksomheten!



RINGERIKE  
KOMMUNE