



RINGERIKE
KOMMUNE


Ringerike vannverk – ny vannkilde ved Tjorputten

Kommunestyret 3. november 2022

Ny grunnvannskilde ved Tjorputten




- Behov for en ny vannkilde pga. krav i lovverk mht. leveringssikkerhet
- Det er etablert grunnvannsbrønner ved Tjorputten
- Prøvepumpet i 2011/12
- Reguleringsplan med nye hensynssoner vedtatt november 2018
- Vannet skal pumpes til vannbehandlingsanlegget via et vannmagasin



Ledningsanlegg Tjorputten – Kilemoen VBA



- Råvannsledning fra Tjorputten til vannbehandlingsanlegget
- Rentvannsledning fra vannbehandlingsanlegget til Hen via Tjorputten for økt leverings-sikkerhet





- Inngått avtale med eier av 52/1 som bl.a. inkluderer:
 - Erstatning for båndlagte grusressurser
 - Erverv av grunn til grunnvannsbrønn
 - Veirettigheter til kommunens eiendommer
 - Ledningsanlegg på eiendommen
- Avtaler med to andre grunneiere vedr. ledningsanlegg på eiendommene og veirettigheter



- Ny prøvepumping og prøvetaking av brønner – pågår
- Detaljprosjektering – høsten 2022 – våren 2023
- Anbud entrepriser – sommeren 2023
- BP2-sak – høsten 2023
- Anleggsperiode – høsten 2023 – 2024



- Kostnadsberegnet til 64 MNOK inkl. erstatninger til grunneiere
- Avsatt ramme i handlingsprogram 2023-2026
- Reell kostnad vil foreligge etter anbudsrunde sommer 2023
- BP-sak høsten 2023



RINGERIKE
nærmest det meste



RINGERIKE
KOMMUNE