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Status

• Jobber ut fra fastsatt planprogram

• Omfattende 

• Godt i gang på mange temaer, 

men mye igjen å lande

• Egne forslag 

• Kommunens behov

• Konsekvensutredning av 

arealbruksendringer
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Sak om framdrift 

• Behandlet i formannskapet 22. november, 

behandles i kommunestyret i desember. 

• Krevende å gjennomføre planprosessen slik at 

nåværende kommunestyre kan vedta arealdelen. 

• Ber kommunestyret ta stilling til framdrift. 
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Sak om framdrift – bakgrunn

Framdriften i planprogrammet forutsatte 1. gangsbehandling
i januar 2023 - dette er ikke mulig

• Oppstart av planarbeidet vesentlig senere enn planlagt. 
• Blant annet grunnet omfattende prosess med samfunnsdel og arealstrategi.

• Arbeidet med arealdelen er svært omfattende.  
• Lagt opp til betydelige endringer både i kart og bestemmelser, jf. planprogram fastsatt i kommunestyret.

• Totalt 62 arealinnspill skal konsekvensutredes (41 + 21). 

• I tillegg kommer kommunens egne forslag til endringer. 

• Samlet krever arbeidet mye ressurser og tid. 
• Både internt i kommuneorganisasjonen og eksternt ved kjøp av tjenester. 

• Ikke nødvendigvis slik at økt ressursbruk sikrer framdrift. Prosessen i seg selv begrenser mulighetene for 
parallelt arbeid. 

• Rekruttering og bemanning
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Sak om framdrift – forslag til vedtak
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Sak om framdrift – rådmannens vurdering av alternativene

Rådmannens innstilling
• Muligheter for en bedre prosess 

(politisk forankring, medvirkning, 

arbeid med egne forslag, 

helhetsvurderinger). 

• Viktig å sikre at planen blir et godt 

styringsverktøy, som bidrar til å nå 

målene i samfunnsdelen. 

• Fordel at arealdelen også forankres i 

nytt kommunestyre. 

Alternativt forslag til vedtak, 
frarådes i saksframlegget
• Krever vesentlige begrensninger av 

planarbeidet. 

• Høy risiko for å ikke komme i mål. 

• Ressursbruk, måloppnåelse. 

• Begrenset medvirkning og svak 
forankring blant politikere, 
innbyggere og andre.

• Lite muligheter for endringer 
underveis i prosessen. 

• For liten tid til å basere beslutninger 
på kunnskapsgrunnlag og 
medvirkning. 

• Innsigelser.  
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Avslutning og takk!Takk for oppmerksomheten!


