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Historikk

oppsummert  

• 8 mars 2019 – hallen falt ned

• Våren 2020 – betydelige overskridelser 

• Kommunen involvert => Kommunal garanti

• Låneopptak

• 2021 Ferdigstilling av bygget

• Offisiell åpning på høsten

• 2022 og 2023 Normale driftsår 



Viktige 
beslutninger i 

prosessen  

• Utvidelse fra 2 til 3 baner

• Nye idrettshaller bygges som modulbygg i metall. Den gamle hallen 
var bygd i tre

 Besparelse på 20%

 Dette skulle utnyttes til å bygge en 3. bane

• Takbaner

• Prosjektleder bekreftet at det kunne være 15 personer på taket, 
blant annet for å måke snø

 Da oppstod ideen om å bygge takbaner. 



Hva gikk galt?  

• Takbaner

• Taket måtte forsterkes med hulldekke. Dette ble opplyst om etter at 
beslutningen var tatt. Etter hvert kom det fram at fundamenteringen 
også måtte forsterkes

• Bygget ble senket

• Prosjektleder besluttet at bygget måtte senkes med 1 meter for at 
hoveddøren skulle flukte med bakken

 Enorme masser måtte kjøres bort. Høye kostnader

• Bygget kom under grunnvannsnivå

 Høye kostnader med ekstra drenering

• Vannforsyningen måtte økes

• Brannvesenet krevde økt vannforsyning

 Høye kostnader (MNOK 1,4)

• Høyspenten m.m. måtte legges om

 Høye kostnader



Hva skyldes 
gjelden?  

• Våren/sommeren 2020 ble byggeprosessen stoppet grunnet manglende 
finansiering

• Prosjektleder sa at byggeprosessen måtte fortsette. Ellers måtte alt 
startes på nytt. Det uferdige bygget  kunne bli ødelagt

• Kommunen ble involvert i prosessen

 Kommunal garanti ble etablert og lånet i Kommunalbanken ble tatt 
opp i april 2020

• Annet lån (DNB) ble også tatt opp for å dekke ytterligere overskridelser



Løpende 
økonomi  

• Driften 2023

• Omsetning - MNOK 3,3

 Kursinntekter, medlemskont., baneleie og div. 
tilskudd

• Lønn – MNOK 1,4

 Ikke lenger ansatt daglig leder/trener, men innleid 
trener og større innsats fra styret og andre 
ressurspersoner

• Andre driftskostnader – MNOK 1,3

 Drift av bygget, strøm, fjernvarme, m.m. 

• Finans

 Lån Kommunalbanken MNOK 12

 Halvårlig rentekostnad NOK 300’

 Lån DNB MNOK 2,55

 Månedlig rentekostnad NOK 28’

• Klubbens økonomi går i balanse før finans



Budsjett 2024  

• Budsjett 2024

• Omsetning – MNOK 2,6

• Lønn – MNOK 1

• Andre driftskostnader – MNOK 1,4

Marginalt overskudd, men i pluss



Videre drift  

• Gjeld vs. videre drift

• Med dagens gjeld, i et 2024 og videre perspektiv, er ikke 
HTK i stand til å betjene forpliktelsene. 

• Uten en plan for «restrukturering» av gjelden, blir det 
vanskelig å finne noen til å gå inn i styret og ta ansvar for 
videre drift.

• Alternative inntekter

• Løpende dialog med kommunen og RIAR

• Klubben trenger å øke aktiviteten

• Flere barn og unge mtp. rekruttering

• Mulig samarbeid med andre idretter:

• Sykkelklubben

• Bordtennis

• Invitere andre tennisklubber til trening og konkurranser

• Prisjustering

• Utleie lokaler


